

計画策定スケジュール

第1回協議会後の動き

- | | |
|--------|--|
| ～8月末 | 協議会各団体から意見聴取 |
| 9月6日 | 北海道危機対策局担当者との意見交換
事前協議に必要な書類
今後の計画策定予定 |
| 10月12日 | 北海道よりモデル計画修正点提示 |
| 10月25日 | 関係機関打合せ会議
留萌市国民保護計画（素案）について |
| 11月2日 | 第2回留萌市国民保護協議会
留萌市国民保護計画（素案）の確認等 |

今後の日程について

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 11月13日 | 計画素案に対する市民の意見を募集 |
| (～12月1日) | 広報誌（11月号）
留萌市ホームページなど |
| 11月下旬 | 留萌市議会（常任委員会）に経過報告 |
| 2月中旬 | 第3回留萌市国民保護協議会
留萌市国民保護計画案の答申 |
| 3月上旬 | 留萌市議会へ報告 |

上記と並行して北海道との協議

1) 事前協議

第1回協議 11月17日～12月18日
(素案にて協議)

第2回協議 12月26日～1月30日
(第1回協議での修正点及び意見等
などを反映)

1月末までに事前協議終了予定

2) 正式協議 2月21日～

3) 協議終了 3月1日

その他、必要に応じ、関係機関打合せ会議