留萌市地域公共交通計画策定スケジュール

参考資料4

内容	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1回協議会の開催	8/19							
計画策定に係る基礎資料収集								済
関係事業者との個別協議								
留萌市地域公共交通計画(素案)見直し作業								
第2回協議会の開催 (今回協議会)					12/5			
計画(策定案)に対する意見照会(協議会委員宛て)					12/5~12/12			
計画(策定案)に対する意見集約					12/13迄			
常任委員会説明 計画案、パブコメの実施について					12/26予定			
パブリックコメント実施						(3週間程度)		
パブコメ結果・議会からの要望などを計画に反映 ※要望有の場合のみ								
第3回協議会の開催 (計画最終案)								
計画策定								