【資料2】 令和8年度の経過

時期	会議名等	協議内容等
R8.4.28	庁内検討会議（4部会）	基本計画素案、代替案の検討
R8.5.1～	副市長就任	庁内検討部会座長
R8.6.11～12	議会　一般質問	村上雅彦議員→第7次総合計画との整合性 川村議員→計画の位置づけ、進捗と今後の計画
R8.7.1～	市の組織改編	複合施設・庁舎等整備推進室（4人体制）
R8.7.8	財務課長との協議	実質公債費率のレク
R8.7.9	理事者との協議	基本計画素案（フルパッケージ）、代替案の検討
R8.7.14	第1回　庁内検討会議	基本計画素案（フルパッケージ）、代替案提示、庁舎別棟とし安価手法検討
R8.7.23	議会　特別委員会	・基本計画素案（フルパッケージ）説明 ・前回の特別委員会の要請事項　・実質公債費比率の推移
R8.8.24	議会　特別委員会	・「第1回　市民検討会議」説明内容について　・代替案の検討について
〃	第1回　専門部会	上記の特別委員会の説明、「第1回　市民検討会議」に向けた事前協議
〃	留萌市・留萌商工会議所との懇談	代替案の検討＆今後のスケジュール案について
R8.9～	代替案の検討	
R8.9.7～8	議会　一般質問	村上雅彦議員→市庁舎を含む複合施設について 村山議員→新交流複合施設の建設方針とスケジュール
R8.9.11	第2回　庁内検討会議	「代替案の提示①：市民交流3，200㎡と庁舎3,100㎡の別棟型　事業費約94億円」
R8.9.15	理事者との協議	第3回庁内検討会議に向けた事前協議（代替案の方向性について）
R8.9.16	第3回　庁内検討会議	「代替案の提示②：市民交流4，100㎡と庁舎3,100㎡の一体型　事業費約124億円」
R8.9.18	議会　特別委員会	「代替案の提示：市民交流3，200㎡の先行建築　事業費約50億円」 ※庁舎については既存施設の活用も含め、今後検討
R8.9.24	理事者との協議	「第1回　市民検討会議」に向けた事前協議（代替案の方向性について）
R8.9.29	第2回　専門部会	特別委員会の説明、「第1回　市民検討会議」に向けた事前協議