

留萌市新交流複合施設整備基本計画 市民検討会議の進め方について

1. 留萌市新交流複合施設整備基本計画について

昨年度取りまとめた「留萌市新交流複合施設基本構想」を基本に、検討会議等での議論を踏まえ、留萌市新交流複合施設建設に向けた基本計画を策定します。

施設整備の流れ

基本構想

基本計画

基本設計

実施設計

建設

供用開始

基本計画の内容（案）

①前提条件の整理

- ・ 既存施設の状況および現状の課題の整理
- ・ 基本構想における整理事項
- ・ 敷地条件等の整理 等

②導入機能の検討

- ・ 施設整備コンセプト・整備方針
- ・ 導入機能の検討 等

③施設整備計画の検討

- ・ 施設配置計画の検討
- ・ 施設規模の設定
- ・ 建築計画の検討 等

④事業計画の検討

- ・ 事業手法の検討
- ・ 概算事業費の算出
- ・ 事業スケジュールの検討 等

⑤管理運営計画の検討

- ・ 維持・管理運営の基本的な考え方
- ・ 施設ごとの維持・管理運営方策の検討 等

2. 市民検討会議で議論する内容

- 導入機能について
- 施設の使い方について
- 施設配置について
- 適正規模について
- デザインの考え方について
- 事業計画案について

基本計画（素案）のまとめ（事務局）

- 基本計画（素案）についてのご意見

基本計画（素案）の修正（事務局）

- 基本計画（素案）へのパブリックコメント募集

基本計画（案）のまとめ（事務局）

- 基本計画（案）のご確認