

《第6次総合計画》策定スケジュール

	進捗	市民会議スケジュール	意見聴取	議会報告	庁内作業スケジュール
4月	第5次検証 ↓ 検証	●第1回市民会議(4/28)			
5月	↓ 基本テーマ 基本理念	●第2回市民会議(5/13) ●第3回市民会議(下旬)		議会報告(特別委員会)	↑ 市民満足度アンケート
6月	↓ 各論	●第4回市民会議(上旬) ●第5回市民会議(下旬)	↑ ・留萌商工会議所 ・新星マリン漁協 ・南るもい農協 ・留萌青年会議所 ・留萌商店街振興組合連合会 ・女性ネットワーク るる 他 ↓	議会報告(特別委員会)	↓ 庁内策定会議
7月	↓	●第6回市民会議(上旬) ●第7回市民会議(下旬)		議会報告(特別委員会)	↑
8月	↓ 全体調整	●第8回市民会議(上旬) ●第9回市民会議(下旬) ●市民会議案策定		議会報告(特別委員会)	↓ 庁内確認・調整 ↓ 庁内策定会議
9月	原案 ↓				↑ パブリックコメント ↓
10月	↓ 計画案			議会報告(臨時会)	↑ 庁内策定会議
11月	↓ 計画案			議会審議	
12月	↓ 成案			議会議決(第4回)	