

計画の名称	留萌港湾施設補修事業													
計画の期間	平成31年度 ~ 令和03年度 (3年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	留萌市													
計画の目標	船舶の安全な航行及び離着岸、荷役作業者・市民等港湾利用者の安全確保、外航船係留時の保安体制維持													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		146	A	146	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R2末	R3末
1	老朽化に伴う施設の利用制限の解除をする。 東岸地区岸壁及び船揚場要補修箇所の補修工事を実施する。 解除率 = 補修済延長 / 要補修延長	0%	100%	100%
2	老朽化に伴う施設の故障及び保安事故発生ゼロを維持する。 留萌港保安区域内の保安設備更新工事を実施する。 更新率 = 更新済数 / 要更新数	0%	0%	100%
3	利用者から改良を求められている施設のうち、南岸・北岸・古丹浜地区の防舷材及び車止め補修を完了する。 防舷材及び車止め補修工事を実施する。 補修率 = 補修済数 / 要補修数	0%	31%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	北海道	留萌市	直接	留萌市	重要	改良	東岸地区岸壁・船揚場補修	東岸地区岸壁及び船揚場の補修設計及び補修工事	留萌港						41		策定済	
	A02-002	港湾	北海道	留萌市	直接	留萌市	重要	改良	保安設備更新	留萌港保安区域内の保安設備更新	留萌港						28		-	
	A02-003	港湾	北海道	留萌市	直接	留萌市	重要	改良	南岸・北岸・古丹浜地区防舷材及び車止め補修	南岸、北岸及び古丹浜地区の防舷材及び車止め補修工事	留萌港						77		策定済	
												小計						146		
												合計						146		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	0				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					