

令和6年度 発注計画書

【130万円超の建設工事】

No.	工事名	工事概要	契約方法	発注 (着工)	完成
1	道道見晴通配水管布設工事(その1)	配水管布設工:DCIP(GX)φ250 L=50.1m :HPPE φ75 L=9.1m	指名	06.04上 (06.04中)	06.10下
2	道道見晴通配水管布設工事(その2)	配水管布設工:DCIP(GX)φ250 L=148.2m :HPPE φ150 L=18.4m :HPPE φ75 L=15.9m	公募	06.04上 (06.05中)	07.01下
3	道道見晴通配水管布設工事(その3)	配水管布設工:DCIP(GX)φ250 L=144.5m :HPPE φ100 L=14.8m :HPPE φ75 L=30.3m	公募	06.04上 (06.05中)	07.01下
4	市道千鳥8号通り配水管布設工事	配水管布設工:WPPφ50 L=239.4m	指名	06.04上 (06.04中)	06.10下
5	幌糠配水池通路改修工事	通路改修(L=160.0m、W=3.0m) 排水工:U型側溝240 L=160.0m、集水樹1型A N=3箇所 路盤工・舗装工:A=480㎡	一般	06.04下 (06.05中)	06.10中
6	自由が丘ポンプ室(建築・機械・電気)更新工事	建築築造:RC造(6.5m*5.0m*H4.5m)地下1階 基礎工4本・Co工V=73㎡・建具工・外構工他 機械・電気:承諾図作成・発注・製作	一般	06.04上 (06.05中)	07.03下
7	自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事	送水管布設工:HPPEφ100 L=50.0m 配水管布設工:HPPEφ75 L=20.0m	指名	06.04下 (06.05中)	06.11下
8	新信砂浄水場取水施設更新工事	Co工(取水井工・背割分水工・土砂吐工)ΣV=543㎡ かごマット工(多段積型)A=503㎡ 土工・仮設工・構造物取壊し工 一式	公募	06.04上 (06.05中)	07.03下
9	消火栓設置工事	地上式単口消火栓 N=1基	指名	06.08中 (06.08下)	06.10下
10	消火栓補修工事	地上式単口消火栓 N=2基	指名	06.05中 (06.05下)	06.9下
11	配水施設補修工事	礼受配水池:定水位弁取替N=1基他	指名	06.05下 (06.06上)	06.10下

【130万円超の修繕】

No.	工事名	工事概要	契約方法	発注 (着工)	完成
1	量水器取替工事(その1)	量水器取替:376箇所 メータBOX取替:13箇所	指名	0.6.03下 (06.04上)	06.11中
2	量水器取替工事(その2)	量水器取替:377箇所 メータBOX取替:13箇所	指名	0.6.03下 (06.04上)	06.11中
3	量水器取替工事(その3)	量水器取替:374箇所 メータBOX取替:13箇所	指名	0.6.03下 (06.04上)	06.11中

【50万円超の業務委託(工事に係るもの)】

No.	委託業務名	委託概要	契約方法	発注 (着手)	完了
1	新信砂浄水場設備更新実施設計業務	更新設計(機械・電気) 急速攪拌池・フロック形成池・沈殿池・中央監視操作盤	指名	06.05上 (06.05中)	07.02中
2	自由が丘ポンプ室(建築・機械・電気)更新工事	建築築造:施工監理一式 機械・電気設備:資材発注監理一式	指名	06.05上 (06.05中)	07.03下
3	新信砂系送水管更新基本計画業務	送水管更新基本計画 既設管DCIPφ600 16≦L<18km	指名	06.05上 (06.05中)	06.11下