

令和7年度（上半期）建設工事執行計画書

【130万円超の建設工事】

No.	工事名	工事概要	施工場所	種別	契約方法	発注(着工)	完成	概算設計額	摘 要
1	道路維持補修工事（その1）	道路施設補修 1式	市内一円	土木	指名	07.04上	08.03下	A	
2	道路維持補修工事（その2）	道路施設補修 1式	市内一円	土木	指名	07.04上	08.03下	A	
3	道路維持補修工事（その3）	道路施設補修 1式	市内一円	土木	指名	07.04上	08.03下	A	
4	道路維持補修工事（その4）	道路施設補修 1式	市内一円	土木	指名	07.04上	08.03下	A	
5	道路維持補修工事（その5）	道路施設補修 1式	市内一円	土木	指名	07.04上	08.03下	A	
6	舗装補修工事（その1）	道路施設補修 1式	市内一円	舗装	指名	07.04上	08.03下	B	
7	舗装補修工事（その2）	道路施設補修 1式	市内一円	舗装	指名	07.04上	08.03下	B	
8	公園施設維持補修工事	公園施設補修 1式	市内一円	土木	指名	07.04上	08.03下	A	
9	公園電気施設維持補修工事	公園施設補修 1式	市内一円	電気	指名	07.04上	08.03下	A	
10	留萌港港湾施設維持管理補修工事	コンクリートV=23m3 防舷材N=4基 車止N=2本	港湾一円	土木	指名	07.04上 (07.05上)	07.10下	B	
11	小中学校空調電源設備整備工事	空調整備・電気工事 (留小・東光・緑丘・留中・港南)	市内一円	電気	指名	07.04上	07.08中	B	R6繰越明許
12	小学校空調機械設備整備工事	空調整備・機械設備 (留小・東光・緑丘)	市内一円	管	指名	07.04上	07.08中	C	R6繰越明許
13	中学校空調機械設備整備工事	空調整備・機械設備 (留中・港南)	市内一円	管	指名	07.04上	07.08中	C	R6繰越明許
14	緑丘小学校暖房設備改修工事	緑丘小学校校舎暖房ボイラー改修	千鳥町3	管	指名	07.04上	07.10下	C	R6繰越明許
15	児童センター・留守家庭児童会空調設備整備工事	児童センター5館、留守家庭児童会1館に エアコンを設置する。	留萌市内6ヶ所	管	指名	07.04上	07.07中	B	
16	アウトドア・アクティビティ拠点施設粗造成工事	盛土撤去 V=1270m ³	船場町2	土木	指名	07.04上	07.06下	B	R6繰越明許
17	アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事（その1）建築主体	鉄骨造 2階建て 延べ面積1712.89 ㎡	船場町2	建築	一般	07.04中	08.03下	F	R6繰越明許
18	アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事（その2）強電設備	構内配電線路設備、構内通信線路設備、 動力設備、電灯設備	船場町2	電気	指名	07.04中	08.03下	E	R6繰越明許
19	アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事（その3）弱電設備	電話設備、情報設備、非常放送設備、イ ンターホン設備、テレビ共聴設備 外	船場町2	電気	指名	07.04中	08.03下	E	R6繰越明許
20	アウトドア・アクティビティ拠点施設建設工事（その4）機械設備	冷暖房設備、換気設備、屋外給水設備、 屋内給水設備、屋外排水設備 外	船場町2	管	指名	07.04中	08.03下	F	R6繰越明許
21	スポーツセンター小体育館屋上防水改修工事	屋上防水改修、塗膜防水等	スポーツセンター	建築	一般	07.04下	07.08下	B	
22	停車場線道路改良工事	道路改良工 L=133m	花園町1	土木	一般	07.05上	07.10中	C	
23	船舶給水栓補修工事	船舶給水栓補修工 N=4箇所	元町5	水道	指名	07.05上 (07.06上)	07.10下	A	
24	区画線塗装工事	道路区画線塗装 1式	市内一円	塗装	指名	07.05中	07.08中	A	
25	防護柵更新工事	防護柵・転落防止柵・横断防止柵等 2箇所 L=348m	市内一円	土木	一般	07.05中	08.03下	C	
26	野本町公営住宅給水管布設工事	給水管布設 90m	野本町	管	指名	07.05中	07.09下	C	
27	マンホール段差解消工事	マンホール段差舗装補修	市内一円	舗装	指名	07.05中	07.11下	A	
28	道路照明LED化工事（その1）	灯具交換 N=90基	市内一円	電気	指名	07.05下	08.03下	D	
29	道路照明LED化工事（その2）	灯具交換 N=87基	市内一円	電気	指名	07.05下	08.03下	C	
30	留萌浄化センター自家発電設備長寿命化工事	燃料調整コントローラ、起動用蓄電池更 新	船場町1	電気	随契	07.05下	08.03下	B	
31	アウトドア・アクティビティ拠点施設駐車場等整備工事	舗装工(路盤工) A=1825m ²	船場町2	土木	一般	07.06上	08.03下	C	
32	浜中海浜公園緑地便益施設改修工事	浜中海浜公園緑地南側トイレ等の改修工 事	浜中町4	建築	一般	07.06上	07.11下	C	
33	運動器具等整備工事	学校遊具撤去及び設置(小学校5校)	寿町2ほか4箇所	土木	指名	07.06上	07.08下	B	
34	污水1-4号枝線布設工事	開削 RPφ150mm L=24m	栄町1	土木	指名	07.06上	07.08下	B	
35	公共下水道 南部第1污水中継ポンプ所改築・更新工事	電気設備(動力盤 水位計 監視装置)一 式、機械設備(污水ポンプ 弁類) 一式	沖見町1	電気	指名	07.06上	08.03中	D	
36	公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事（機械設備）	脱水污泥ケーキホッパ 1基	船場町1	機械	一般	07.06上	08.03中	F	
37	引船隆萌整備工事（普通整備）	船舶修理1式	明元町1	船舶	指名	07.06上 (07.07上)	07.12下	C	

令和7年度（上半期）建設工事執行計画書

【130万円超の建設工事】

No.	工事名	工事概要	施工場所	種別	契約方法	発注 (着工)	完成	概算 設計額	摘 要
38	沖見幹線通り外1路線ロードヒーティング施設撤去工事	ロードヒーティング設備撤去	市内一円	管	指名	07.06中	07.10下	A	
39	岬緑地展望台撤去工事	展望台撤去	大町2	土木	指名	07.06中	07.10下	A	
40	公共下水道 南部10-1号幹線布設工事	開削 RPφ250～350mm L=480m	沖見町5	土木	一般	07.06中	07.12上	C	
41	千鳥町公営住宅メイプルⅡ外部改修工事	鉄筋コンクリート造 1棟16戸外壁塗装外	千鳥町	建築	一般	07.06下	07.11下	E	
42	南13丁目通り道路改良工事	道路改良工 L=152m	沖見町2	土木	一般	07.06下	07.10中	E	
43	南13丁目通り舗装新設工事	舗装工 L=152m	沖見町2	舗装	指名	07.06下	07.10下	C	
44	停車場線舗装新設工事	舗装工 L=133m	花園町1	舗装	指名	07.06下	07.10下	C	
45	寿6号通り道路改良工事	道路改良工 L=145m	寿町2	土木	一般	07.06下	07.10中	C	
46	寿6号通り舗装新設工事	舗装工 L=145m	寿町2	舗装	指名	07.06下	07.10下	B	
47	泉2号通り道路改良工事	道路改良工 L=100m	泉町2	土木	一般	07.06下	07.10中	C	
48	泉2号通り舗装新設工事	舗装工 L=100m	泉町2	舗装	指名	07.06下	07.10下	A	
49	新水橋外1橋長寿化補修工事	橋梁補修 N=2橋(新水橋、真栄橋)	字幌糠	土木	一般	07.06下	08.03下	E	
50	下水道施設支承物件移設等工事（その2）	マンホール 調整22箇所、汚水枡 調整10箇所 撤去3箇所 移設1箇所 新設2箇所	沖見町5	土木	指名	07.06下	07.12下	B	
51	下水道施設支承物件移設等工事（その3）	汚水管 撤去103m、マンホール 調整38箇所、汚水枡 調整22箇所 撤去15箇所	野本町	土木	一般	07.06下	07.12下	C	
52	美サイクル館受電設備更新工事	高圧受電設備の更新工事	藤山町	電気	指名	07.06下	07.10下	A	
53	浸出水処理施設LED化改修工事	浸出水処理施設のLED化工事	藤山町	電気	指名	07.06下	07.10下	A	
54	浸出水処理施設外壁改修工事	浸出水処理施設の外壁改修工事	藤山町	建築	指名	07.06下	07.10下	A	
55	留萌港古丹浜ふ頭-10m岸壁防食改修工事	防食工 L=275m（電気防食、被覆防食）	元町5	土木	指名	07.06下 (07.07下)	07.12下	D	
56	コミュニティセンターLED改修工事	コミュニティセンター内の蛍光灯及び水銀灯のLED化	港東コミュニティセンター	電気	指名	07.07上	07.09下	B	
57	未広町公営住宅メイプルⅠ排水管改修工事	排水管取替え	千鳥町	管	指名	07.07上	07.11下	C	
58	沖見町公営住宅解体工事	S40（平屋）1棟4戸	沖見町	解体	指名	07.07上	07.10下	A	
59	五十嵐町公営住宅リラA電気温水器取替工事	リラA 7台	五十嵐町	管	指名	07.07上	07.10下	B	
60	汚水2-4号幹線布設替工事	開削 RPφ200mm L=90m	野本町	土木	一般	07.07上	07.11下	C	
61	下水道施設支承物件移設等工事（その1）	開削 RPφ200mm L=45m	千鳥町4	土木	一般	07.07中	07.11下	C	
62	教職員住宅解体工事	空き教職員住宅解体(花園町4丁目 2棟)	花園町4	解体	指名	07.07下	07.11下	C	
63	八線沢川河川改修工事	土砂掘削・立木除去・河岸補修 1式	潮静	土木	一般	07.08上	08.03下	C	
64	防護柵類撤去設置工事	道路防護柵類撤去設置 1式	市内一円	土木	指名	07.10上	08.03下	A	
65	公営住宅量水器取替工事	量水器等取替 66箇所	沖見町 外	管	指名	07.10上	07.10上	A	
66	公共下水道 留萌浄化センター改築・更新工事（土木施設）	汚泥濃縮槽及び貯留槽内部防食工 一式、ポンプ井断面修復工 一式	船場町1	土木	一般	07.10上	08.03中	E	
67	屋内運動場非構造物耐震化工事	バスケットゴール更新耐震化(留萌中)	千鳥町3	建築	指名	07.10下	08.03下	C	

凡例

表示	契約方法
一般	一般競争入札
指名	指名競争入札
随契	随意契約

表示	発注時期または完成時期
07.04上	令和7年4月上旬

表示	概算設計額の範囲
A	500万円未満
B	500万円以上 1,500万円未満
C	1,500万円以上 4,000万円未満
D	4,000万円以上 5,000万円未満
E	5,000万円以上 1億円未満
F	1億円以上