

留 地 政 第 9 7 号
令和 7 年 5 月 1 2 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島 津 泰 様

留萌市長 中 西 俊 司

事後評価報告書について（中間評価）
無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記
のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年 度	令和 5 年 度	令和 6 年 度
住家・事業者用 Wi-Fi	47 箇所（令和 4 年度） 73 箇所（令和 5 年度） 95 箇所（令和 6 年度）	36	52	57
公共施設用 Wi-Fi	3 箇所（令和 4 年度）	0	0	1

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
266 回線	41 回線	60 回線	65 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・令和4年4月6日 光回線未整備地区の市民向けに「光回線のサービス開始の案内チラシ」を町内回覧にて周知し、市のホームページに掲載した。
- ・令和6年12月22日 仮加入申込者を対象に、利用状況のアンケート調査を実施し、広報誌で周知した。

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始前に全戸案内及び住民説明会を実施した。令和6年度末の実績値は目標値に対して60%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年度9月末での100%に達成に向けて引き続き普及活動を継続する。

● 公共施設用 Wi-Fi

令和6年度に1箇所設置し、目標値に対して33%の達成率であった。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値=57

(アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回収世帯数)

× (アンケート配布世帯数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：146 世帯
- ・アンケート回収世帯数：94 世帯
- ・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数：37 世帯

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕 = $37/94 * 146 = 57$

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

- ・仮加入申込者のアンケート調査結果で、今後、契約の見込みがある方に対して、再案内を実施する。
- ・Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。

● 公衆用 Wi-Fi

- ・令和8年から令和9年度までに2箇所設置する予定であり、計画通り設置を行う。