

設計 審査	市 長	副市長	部 長	課 長	主 幹	係 長	主 査	係	合 議
									業務係長 僚

単 独

2026年度施行

留萌浄化センター 建具更新工事 実施設計書

---

留萌市

工事概要一覧表

工事種別	工事箇所	施設名	備 考
公共下水道事業 処理場改築更新	船場町1丁目	留萌浄化センター 管理棟 水処理棟	

費 目	機械、電気	留萌浄化センター 建具更新工事
-----	-------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	処理場建具更新 一式	
	2	管理棟 ステンレス製框ドア 一式 硝子 一式	
	3	水処理棟 鋼製ドア 一式	
	4		
	5		
	6		

設計内訳書

工事名	留萌浄化センター 建具更新工事		当 初	施設名称	留萌浄化センター				
				工事符号	A				
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建築									
建築本工事費									
留萌浄化センター		管理棟及び水処理棟							
鋼製ドア		W600×H1, 200mm、 3 箇所	式	1					
鋼製ドア		W800×H1, 800mm、 1 箇所	式	1					
ステンレス製框ドア		W895×H2, 285mm、 1 箇所	式	1					
硝子		W760×H2, 085mm、 1 箇所 5mm透明ガラス	式	1					
直接工事費計									

設計内訳書

工事名	留萌浄化センター 建具更新工事		当 初	施設名称	留萌浄化センター				
				工事符号	A				
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					共通費率計算書
（共通仮設費計）									
純工事費									
現場管理費（率計上）			式	1					共通費率計算書
工事原価									
一般管理費等（調整後）		端数調整	式	1					調整額
（一般管理費等）									共通費率計算書
契約保証費		金銭の補償	式	1					共通費率計算書
工事価格			式	1					
消費税等相当額			式	1					
建築本工事費計			式	1					

共通費率計算書

項目	算出				算定値
建築	工事区分 改修	工期(T) 4.2	監理事務所 設けない	2026/7/28 から 2026/11/30 まで 125日	
共通仮設費率	直接工事費 対象額	発生材処分費 —	= P	標準算定式: 事務所補正:	
現場管理費率	純工事費 対象額	発生材処分費 —	= Np	標準算定式:	
一般管理費等率	工事原価 対象額 Cp		標準算定式: 前金払補正: 35%を超え40%以下		
契約保証費	工事原価 対象額	保証内容 金銭の補償	契約保証費率		