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01 共通仕様書
　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

２　「土木工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算
　　している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要
　　に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」において定めている事項を設計図書の規格・摘要欄に明示しているが、現場条件等に差異が生じた
　場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」

03 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認
　ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新
　たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

04 非契約数量
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　工事数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
　ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

01 工期設定について
　工期：2024年5月15日から2024年10月30日まで
　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。
　　①準備期間：40日間
　　②後片付け期間：20日間
　　③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数　実働日数×係数）：１．６８
　※上記の他、特別に見込んでいる日数や特別に工期に影響のある事項があれば記載する。

01 時間的制約を求められた場合の報告
　当該工事の施工に当たり、関係機関・自治体等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には
、工事監督員に報告すること。

04 市水道局との立会い
　当該工事区間には留萌市上下水道課の水道管、下水道管が埋設されている。施工に先立ち、工事監督員から埋設占用物の参考図面を
受領するとともに、その埋設位置、深さなどの詳細は必ず留萌市上下水道課に問い合わせを行い、必要に応じて立会等を求めること。

01 地下埋設物の管理者等との立会い
　当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。
なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提
出すること。

01 中間検査
１　当該工事は、次の段階で中間検査を実施する。
（１）土木工事共通仕様書　第１編　第１章　1-1-1-23　表1-1によるもの。
（２）次の項目については、段階確認（上記（１）以外）を実施する。
　　　1.掘削完了後の掘削床の幅
　　　2.砕石基礎の幅
　　　3.路盤工の幅、厚さ
　　　4.土工（掘削工）の際、土（岩）質の変化した時点
　　なお、上記以外で、必要に応じて中間検査を追加することがあるが、その時は事前に受注者へ通知する。
２　中間検査の実施に当たっては、実施可能日の7日前までに工事監督員に報告すること。
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01 交通安全管理の仕様
　交通安全管理については、設計図等に基づくものとする。
　なお、地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事監督員と協議すること。

04 交通処理計画の提出
　当該工事は片側交互通行、又は路肩車線規制（車両、昼間）を行い施工することとし、交通処理は土木工事共通仕様書及び着手前
に現地状況等を確認のうえ、交通処理計画を作成し工事監督員と協議すること。
　規制の基本的な考え方は次のとおりとする。
１　車道部に係る作業：片側交互通行規制
２　路肩部に係る作業：路肩通行規制

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置
　当該工事箇所の近隣には、公園、住宅等があるため、第三者が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置
すること。また、配置については、北海道開発局保安施設設置標準図に基づき適正に配置すること。

01 交通誘導警備員の配置(片側交互通行)
　当該工事の施工に当たっては、片側交互通行を予定している。次の作業期間中は交通誘導警備員を配置するものとし
、施工区間前後に１名ずつ配置し、交通誘導員２名を見込んでいる。
　なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。

04 仮歩道の設置
　仮歩道は、Ｗ＝2.0ｍ以上を確保することとし、構造等の詳細については、工事監督員と事前に協議すること。

02 コンクリート再生骨材について
１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。
２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
　　確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。
　　なお、品質については、事前に確認すること。
３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」
の写しを添付し、工事監督員に報告すること。



特 記 仕 様 書

4

03 コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域）
　当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。
１　コンクリート再生骨材：0～40mm級（下層路盤、基礎材）
２　コンクリート再生骨材：0～80mm級（凍上抑制層、基礎材）

　また、再資源化施設については、コンクリート再生骨材：0～40mm級は株式会社産業廃棄物処理センター（片道運搬距離:2.8km、）
、コンクリート再生骨材：0～80mm級は株式会社ネオリサイクル（片道運搬距離:4.2km）を予定しているが、受注後ただちに再資
源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告する
こと。

01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき
、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

01 舗装の切断作業時に発生する排水について
　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
　回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とす
　るため、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

02 特定建設資材廃棄物の処理条件
　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト塊）は、次のとおり再資源化等を実施する
こととするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること
。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と
積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責
によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議す
ること。

１　アスファルト塊
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（１）処分場所 ：株式会社ネオリサイクル（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離4.2km
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：アスファルト塊

２　コンクリート塊
（１）処分場所 ：株式会社産業廃棄物処理センター（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離2.8km
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：無筋コンクリート塊・鉄筋コンクリート塊

03 建設副産物の処理条件
　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計
画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定す
るものではない。　なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な
資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

１　建設汚泥
（１）処分場所 ：(株)ネオリサイクル第３工場（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離3.1km
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：含水比８５％以上

02 現場発生品の引渡し
　既存施設の撤去により生じた現場発生品は、次の場所まで運搬のうえ引渡すこと。
　なお、下記以外の材料が発生した場合は、工事監督員の指示によること。
１　現場発生品名：鉄くず
（１）引渡場所：留萌市土木車両センター（片道運搬距離5.0km)

01 現場代理人の常駐義務緩和について
１　現場代理人は、原則として当該建設工事の着手日から完成届の受理日まで工事現場に常駐し、運営取締りを行うものとする。ただし、
　　次のいずれかに該当する期間は、工事現場に常駐を要しないことができるものとする。
　 （１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
   （２）建設工事の全部を一時中止している期間
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   （３）上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

２　次の各号のすべてに該当する場合に、現場代理人の兼務を認めるものとする。ただし、現場の状況等を考慮し、現場代理人を兼務す
　　ることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
   （１）兼務する建設工事と関連性がある建設工事若しくは、同一の工種の建設工事であること。
   （２）兼務する建設工事の請負金額が４，０００万円（建築一式工事８，０００万円）未満であること。
   （３）兼務ができる工事は、原則３件以内であること。ただし、災害復旧工事については、別途協議により決定する。
   （４）兼務する工事は、原則、留萌市内の公共工事であること。
   （５）工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること（携帯電話や連絡責任者の配置）。
   （６）現場代理人は、兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。

３　受注者は、同一の現場代理人を複数工事現場に配置しようとする場合は、現場代理人兼務届出書（別途様式第１号）を、市長に提出
  　するものとする。

02 完成図（出来形総括図）
　完成図（出来形総括図）：別途定める作成要領に基づき、完成図等を作成し、成果品として提出すること。なお、これに係る
費用は共通仮設費[率分]のうち技術管理費に含まれている。

01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。
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　　　殻処分

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

西６丁目通り道路改良工事

式

       88

　　　殻運搬

概数

有り　運搬距離:4.2km

式

殻種別：汚泥（切断水）

24-15-A0-0046-0

　　　現場発生品運搬

       22

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

概数

概数

       22

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　現場発生品運搬

　　　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

　　　

        0.2

距離:2.8km

概数

m3

　　　

　　　殻処分

無筋コンクリート DID:有　運搬

 

　　　殻運搬

　　　殻運搬

廃プラスチック

　

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位

　　　

規格 今回数量

鉄筋コンクリート DID:有　運搬

工事名

        1

道路改良

       88

概数

       17

回

鉄屑(グレーチング蓋等)

m3

距離:2.8km
概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

式

　　　殻処分

　　　

　　　

m3　　　

　　　殻処分

道路新設･改築

- 1 -

        1

摘要

m3

廃プラスチック

        1

       17

        1

　　　

　　　殻処分

　　

m3

t
        0.08

概数

事業区分

前回数量

回

　　　
舗装版破砕 厚さ:15cm以下 DID:
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m2

概数として扱う数量一覧表

生骨材 0～40mm級 仕上り厚：20c

西６丁目通り道路改良工事

舗装

式

m2
(民地摺付)路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再

式

24-15-A0-0046-0

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　下層路盤(歩道部:民地摺付)

概数

補足材料：有　平均厚t=5cm　切

m

        1

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 

      325

　

数量増減単位規格
舗装

　　

今回数量

込砕石0-40㎜
       10

工事名

- 2 -

        1

　　舗装準備工

概数

式

        1

　　　

道路新設･改築

　舗装工

摘要

        1

　　

事業区分

前回数量

　　　不陸整正

　　　

式



位置図 24-15-A0-0046-0

位               置               図



地図の出典元：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
工事名 西６丁目通り道路改良工事
施工箇所 留萌市旭町３丁目
範囲 起　点 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒 終　点 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

①位置図を貼り付け、凡例に示したオートシェイプをコピーして旗揚げ等を行ってください。位置図の縮尺については工事範囲、周辺状況等を考慮の上、適宜
　設定すること。
②地図画像は、国土地理院地図等から入手してください。 施工箇所

　地理院地図から画像データを入手する場合、左下に表示されている「尺度」が消えないよう注意すること。
　また、出典先を明らかにするため、必ず「地図の出典元：国土地理院」と記載すること。（新様式はフッダーに記載しています。）
　なお、国土地理院の地図情報データについては、国土地理院が著作権を有している。公共事業等で位置図等に利用する場合は刊行物等として扱い、刊行物等（今回の 施工箇所塗り（丸印が起点）
　場合は、設計図書（表紙・特記仕様書・位置図・数量総括表）となる）の総ページ数に対し、位置図の掲載ページ数の割合が１０％以上となる場合は、国土地理院の利
　用承認が必要となるので、留意すること。
③施工箇所の住所は、用地図や平面図から起点左側付近の住所を代表住所として記載する。
④施工起点・終点の緯度経度については世界測地系で表示することとし、用地図、平面図から読み取りするか、地理院地図を利用した簡易測定の結果を記載する。 
　なお、捨土箇所等の地点を表す場合は、起点のみ緯度経度を入力する。 建設副産物の仮置箇所
⑤位置図には施工箇所及びその他指定する箇所（捨土場箇所等）を記入する。 
⑥表示する情報については表示情報欄の□を■に修正して表示情報を明示する。
⑦施工箇所・施工範囲で１様式として作成する。また、その他の箇所は同一様式に混在してもかまわない。 残土処理場箇所・仮置箇所
⑧施工箇所については、起点側に丸印を付ける。

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

図面範囲 輸送起点等

入力範囲

固定範囲

印刷範囲外 表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

　（参考URL　http://www.gsi.go.jp）
留萌市

施工箇所
市道　西６丁目通り



工　事　数　量　総　括　表 24-15-A0-0046-0

工事名

工　事　数　量　総　括　表

 

西６丁目通り道路改良工事

- 1 -

                                          留萌市



工事数量総括表

　良好　供用日　】

 

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

        1

m3

 道路土工

障害:無 5,000m3未満

 

 

   土砂等運搬

単位

24-15-A0-0046-0

＜        1   m3当たり＞

 

道路改良

障害:無 5,000m3未満

D:有 運搬距離:3.3km

       10

数量の増減

  掘削工

式

        1m3

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

2.5m未満

【ダンプトラック［オンロード

 

式

  路床盛土工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

        1

＜        1   m3当たり＞

 

ｍ３

   掘削[流用土Ⅰ]

 

    1,100

(　当　初　)

 

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 土質:土砂 DI

        1

工事区分

        1

 

        1

式

 

   整地

道路新設･改築

数量(前回）

 

道路改良

    1,100

掘削

 

        1

ｍ３

   路床盛土

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

ｍ３

        1

事業区分

 

  法面整形工

土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無　

       10

   掘削

 

m3

掘削 ｍ３

 

- 1 -

土砂等運搬

残土受入れ地での処理  

m3

 

数量単位

摘要

        1

式

    1,100

 

m3

工事名

 

整地

路床盛土

現場条件

 

西６丁目通り道路改良工事

土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無　

 

 

＜        1   m3当たり＞

式



数量(今回）

 

工事数量総括表

      140

m2

(      130)

       10

 

m2

 法面工

 

床掘り

 

        5  

 

 

単位

24-15-A0-0046-0

＜        1   m3当たり＞

路面工内法面仕上げ

(m3)

  植生工

m2

道路改良

 

式

＜        1   m3当たり＞

(      120)

法面整形

切土部　現場制約:無　土質:ﾚｷ

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

式

   法面整形(切土部)

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

人力施工による植生工

規格

 

 

 

式

盛土部 締固：有 現場制約：無

        1

 

 

 

 

ｍ３

 

        1

(　当　初　)
工事区分

 

   法面整形(盛土部)

ｍ２

   張芝

土質:土砂　小規模

ｍ３

道路新設･改築

数量(前回）

 

埋戻し

m2

- 2 -

        1

 

        1

張芝工300m2未満　現場制約:無

＜        1   m2当たり＞

        1

事業区分

   (床掘り)

  作業土工

法面整形

m2

 

式

 

 

 

        1

        1

(m3)

  側溝工

        1

        1

   (埋戻し)

　土質:レキ質度

質土､砂及び砂質土､粘性土

 

切土部　現場制約:無　土質:ﾚｷ

数量単位

       10

摘要

 排水構造物工

        1

ｍ２

工事名

 

 

土質:土砂　小規模

        1

現場条件

＜        1   m2当たり＞

 

 

西６丁目通り道路改良工事

   路面工内法面整形

 

質土､砂及び砂質土､粘性土 m2

 

式

 



Ｕ型側溝

蓋版

 

数量(今回）

 

ｸﾘｰﾄ蓋 新材

工事数量総括表

枚

 

        1

  管渠工

 

 

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

区分:2種 溝幅：U300 種類：ｺﾝ

 

基礎砕石

 

　300mm　2000mm/本　JSWAS　A

 

単位

24-15-A0-0046-0

 

      172

道路改良

鉄筋コンクリート台付管

再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3

数量の増減

枚

        2

      104

- 3 -

 

工事区分・工種・種別・細別

４０×１０×６０　参考質量 5

規格

 

＜        1   m当たり＞

－２５｜３００×３００×１０

       19

ｍ２

 

 

 

 

 

 

【Ｕ形用蓋（１種）｜３００　

        1

ｸﾘｰﾄ蓋 新材

(　当　初　)

＜        1   ｍ当たり＞

参考質量264kg/個  ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴ

㎏/個  人道用】

工事区分

ｍm【Ｕ型側溝｜300B 2000mm/個　

        1

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ＜        1   m当たり＞

道路新設･改築

数量(前回）

 

再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3

種類:U-300B 新材

ｍ

枚

        1

 

   側溝蓋

4㎏/個  車道用】

【Ｕ形用蓋（２種）｜３００　

 

【鉄筋コンクリート台付管｜φ

事業区分

 

        1

 

 

   管（函）渠型側溝

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co

【Ｕ型ボックスカルバート　Ｔ

＜        1   枚当たり＞

-9　参考質量 368kg/本】【Co

        1

   側溝蓋

数量

:t=20㎝(再生Co0-40㎜)

.0km以下)【R6.3適用】　】

単位

摘要

管（函）渠型側溝

        1

.0km以下)【R6.3適用】　】

４０×６×６０　参考質量 32

式

種類：函渠(300×300) 新材

工事名

管径:φ300 L=2000m　砂利基礎

 

 

m

現場条件

００　】

区分:1種 溝幅：U300 種類：ｺﾝ

ｍ

 

 

西６丁目通り道路改良工事

枚

ｍ

       30

＜        1   枚当たり＞

蓋版

 

 



:t=20㎝(再生Co0-40㎜) Coベー

ｍ

基

プレキャスト集水桝（材料費）

- 4 -

       19

 

数量(今回）

 

 

 

00mm　参考質量260kg/個】

工事数量総括表

ｍ２

ス板有

 

000mm) 作業区 分:設置

管径:φ300 L=2000m　砂利基礎

 

        6

＜        1   箇所当たり＞

 

 

        1

＜        1   箇所当たり＞

 

　300mm　2000mm/本　JSWAS　A

 

 

 

 

単位

24-15-A0-0046-0

 

箇所

道路改良

        1

  

       69

数量の増減

基礎砕石

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

 

箇所

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

プレキャスト集水桝

式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:I-A下 部桝(H=1

 

 

 

 

管用基礎板

 

        1

 

＜        1   箇所当たり＞

        2

 

 

基

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 [Coベー

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:I-A中間桝(H=30

        1

 

 

【鉄筋コンクリート台付管｜φ

        1

(　当　初　)

基

工事区分

ｍ

        1

m

基

        1

＜        1   m当たり＞

基

道路新設･改築

        1

数量(前回）

        1

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

見積策定単価]｜　】

 

基

0mm) 作業区 分:設置

 

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

】

        1

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

事業区分

プレキャスト集水桝（材料費）

 

＜        1   m当たり＞

基礎砕石

【集水桝 Ⅰ型A桝　H=700mm　[

 

 

む(3.0km以下)【R6.3適用】　

箇所

m

 

1種Φ300

 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:I-A下部桝(H=70

プレキャスト集水桝

   ス板有]

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

数量単位

.0km以下)【R6.3適用】　】

摘要

 

【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×1         7

工事名

鉄筋コンクリート台付管

プレキャスト集水桝（材料費）

 

現場条件

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×3

        1

 

西６丁目通り道路改良工事

m

プレキャスト集水桝

-9　参考質量 368kg/本】【Co

        1

0mm) 作業区分:設置

000mm　参考質量759kg/個】

 

再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3

ｍ２



【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×5

 

数量(今回）

 

0mm) 作業区 分:設置

工事数量総括表

プレキャスト集水桝（材料費）

＜        1   箇所当たり＞

枚

＜        1   箇所当たり＞

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×4

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部

 

 

 

        1

 

道路改良

   蓋

通目

数量の増減

 

鋼製 T-14 Ⅰ型A下部桝用  普

工事区分・工種・種別・細別 規格

材料費（枚）

 

プレキャスト集水桝

鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普

鋼製 T-25 Ⅱ型D下部桝用  普

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

 

工事区分

        1

   蓋

枚

 

数量(前回）

 

プレキャスト集水桝（材料費）

 

 

通目

鋼製 T-14 Ⅰ型A桝用 600S

枚

        1

        7

 

枚

 

 

 

箇所

 

箇所

【蓋種類：鋼製・T-14・I-A桝

   蓋

摘要

 

- 5 -

工事名

 

 

現場条件

 

＜        1   枚当たり＞

        4

枚

        1

＜        1   枚当たり＞  

角型受枠付　参考質量 70kg/組

通

 

】

枚

 

 

 

 

 

00mm　参考質量340kg/個】

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用 

        5  

 

材料費（枚）

単位

24-15-A0-0046-0

基

質量 55kg/枚   R-9】

材料費（枚）

箇所

 

0mm) 作業区 分:設置 プレキャスト集水桝

枚

プレキャスト集水桝

        1

＜        1   箇所当たり＞

プレキャスト集水桝（材料費）

基

 

 

 

】

        1

650/660mm　参考質量614kg/個

 

 

 

枚

        1

        1

(　当　初　)

 

作業区分:設置

道路新設･改築

材料費（枚）

桝用  普通目 710×710×71mm

基

 

        7

 

        1

        7  

事業区分

＜        1   枚当たり＞

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

        1

 

＜        1   枚当たり＞

【桝蓋｜鋳鉄製 T-14 φ600S 

00mm　参考質量421kg/個】

・下部桝用・普通目｜　】

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

数量単位

基

【下部桝｜Ⅱ型Ｄ 640×1020×

基

 普通目 460×880×81mm　参考

基

        1

　参考質量 60kg/枚  R-5】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:I-A中間桝(H=40

        1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:Ⅱ-D(H=660mm) 

西６丁目通り道路改良工事

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:I-A中間桝(H=50

   蓋



 

数量(今回）

 

箇所

工事数量総括表

式

【材料費｜調整用リング【2誌

ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等

＜        1   箇所当たり＞

 

【砂｜凍上抑制層用材料　】

 

ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等

 

 

道路改良

        1

平均単価R6.3月号】｜　】

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

   組立1号マンホール

 

   組立1号マンホール

 

 

 

工事区分

        1

        1

数量(前回）

＜        1   箇所当たり＞

        1

 

        1

 

        1  

  地下排水工

 

m　無孔管　耐圧強度2300N/m以

箇所

        1

 構造物撤去工

箇所

        1

ｍ【合成樹脂管｜波状管　φ200m

摘要

 

   組立1号マンホール

工事名

 

現場条件

箇所

 

 

【砂｜凍上抑制層用材料　】

式

さ 5m/本  導水用にも適用可】

式

箇所

        1

 

 

        1

 

単位

24-15-A0-0046-0

   地下排水

調整高:30mm

ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等

 

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

調整高:50mm(調整リング設置)

＜        1   箇所当たり＞

暗渠排水管

 

 

 

   組立1号マンホール

調整高:10mm

 

＜        1   箇所当たり＞

規格:1号ﾏﾝﾎｰﾙ　蓋種類:650S 

 

規格:合成樹脂波状管 φ200

 

規格:1号ﾏﾝﾎｰﾙ　蓋種類:650S 

        1

(　当　初　)

規格:1号ﾏﾝﾎｰﾙ　蓋種類:650S 

        1

箇所

道路新設･改築

調整高:70mm(調整リング設置)

m

- 6 -

事業区分

 Φ200用

        9

ﾌﾞﾛｯｸ 蓋 受枠 可とう継手等

均単価R6.3月号】｜　】

        1

        1

規格:1号ﾏﾝﾎｰﾙ　蓋種類:650S 

材料費｜調整用リング【2誌平

＜        1   箇所当たり＞

【砂｜凍上抑制層用材料　】【

 

上　可とう性35mm/50N以上　長

数量単位

   支管

 

西６丁目通り道路改良工事

＜        1   m当たり＞

  構造物取壊し工



 

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

ｍ３

舗装版種別：コンクリート舗装

      170

  運搬処理工

＜        1   m3当たり＞

       10

 

 

ｍ２

＜        1   m3当たり＞

ｍ２

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

道路改良

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚

 

- 7 -

 

 

舗装版切断

 

工事区分

        1

 

   舗装版切断

数量(前回）

：15cm以下

 

m3

   殻運搬

        1

       22

        1搬距離:2.8km

m

    2,010

        17

＜        1   m当たり＞

 

【ダンプトラック［オンロード

＜        1   m3当たり＞

 

：15cm以下

   舗装版破砕

舗装版切断         1

舗装版種別：コンクリート舗装

        1

m

＜        1   m当たり＞

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　良好　供用日　】

m3

摘要

m3

工事名

m2

 

 

現場条件

＜        1   m2当たり＞

 

m3

殻運搬

 

鉄筋コンクリート DID:有　運

 

殻運搬 ｍ３

m2

   殻運搬

 

 

 

単位

24-15-A0-0046-0

ｍ

＜        1   m2当たり＞

 

式

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

構造物とりこわし

        1

 

 

 

構造物とりこわし

搬距離:2.8km

 

 

＜        1   m3当たり＞

   舗装版破砕

ｍ３

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

(　当　初　)

 

舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚

 

道路新設･改築

       22

 

        1

無筋コンクリート DID:有　運

ｍ

構造物区分:鉄筋構造物

   舗装版切断

事業区分

 

       17

　良好　供用日　】

       10

【ダンプトラック［オンロード

、舗装版厚：15cm以下

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

構造物区分:無筋構造物

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｍ３

、舗装版厚：15cm以下

 

 

 

数量単位

舗装版破砕         1

舗装版破砕

 

 

西６丁目通り道路改良工事

 



 

数量(今回）

 

 

m3

工事数量総括表

   殻処分

殻運搬

現場発生品及び支給品運搬

 

m3

 

＜        1   m3当たり＞

 

＜        1   回当たり＞

ﾙﾄ塊 小破：縦横 φ300mm迄 （

 

）ネオリサイクル】

処分費（t）

 

　良好　供用日　】

道路改良

        0.08

数量の増減

【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧ

 

【再資源化廃棄物受入費｜有筋

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

t

【再資源化廃棄物受入費｜含水

 

 

   殻処分  

   殻処分

 

t

      110

       88

   殻処分

工事区分

 

数量(前回）

   現場発生品運搬

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　（株

       88

:有り　運搬距離:4.2km

m3

）産業廃棄物処理センター】

   殻運搬

m3

【ダンプトラック［オンロード

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

摘要

工事名

 

現場条件

【再資源化廃棄物受入費｜有筋

＜      100   m3当たり＞

舗装版破砕 厚さ:15cm以下 DID

 

       17

- 8 -

      235

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

処分費（t）

鉄屑(グレーチング蓋等)

 

t

 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　（株

処分費（t）

＜      100   m3当たり＞

 

単位

24-15-A0-0046-0

処分費（t）

       22

 

 

 

回

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

 

        0.08

 

廃プラスチック

t

）産業廃棄物処理センター】

厚さ150mm以上は中破）　（株

 

率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推

現場発生品及び支給品運搬

        1

廃プラスチック

(　当　初　)

 

 

道路新設･改築

   殻処分

 

        0.79

 

 

   現場発生品運搬

 

        1

事業区分

t

      230

）ネオリサイクル 第3工場】

        0.2

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1t

 

＜      100   m3当たり＞

t

＜        1   回当たり＞

廃プラスチック

ｍ３

殻種別：汚泥（切断水）

 

＜        1   t当たり＞

数量単位

進､杭打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　（株

        1

 

 

西６丁目通り道路改良工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

 

      250

回

＜      100   m3当たり＞



数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

道路改良

        1

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別

m2

規格

 仮設工

 

   不陸整正

 

】

 

路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～

 

 

補足材料：有　平均厚t=5cm　

工事区分

        1

        1

＜        1   m2当たり＞   凍上抑制層（車道部）

数量(前回）

m2         1

   (交通誘導警備員)

人日

m2

交通誘導警備員Ｂ

ｍ２

不陸整正

        1

む(5.0km以下)【R6.3適用】　

＜        1   m2当たり＞

    2,020

摘要

 

工事名

        1

現場条件

 

舗装

    1,160

式

＜        1   人日当たり＞

式

(人日)

下層路盤（車道・路肩部）

 

ｍ２

 

 

単位

24-15-A0-0046-0

 

 舗装工

        1

 

        1

交通誘導警備員Ｂ

ｍ２

  交通管理工

不陸整正

(　当　初　)

        1

 

   不陸整正

道路新設･改築事業区分

 

  舗装準備工

(      153)

補足材料：無

- 9 -

        1

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

 

切込砕石0-40㎜

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 

       10

数量単位

式

【切込砕石｜０～４０㎜　】

＜        1   m2当たり＞

80mm級　仕上り厚:40cm

 

西６丁目通り道路改良工事

 

式



ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

   下層路盤(重車両部)

下層路盤（車道・路肩部）

   凍上抑制層（歩道部）

   下層路盤(歩道部:民地摺付)

再生骨材 0～40mm級 仕上り厚

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級　22c

ｍ２

 

 

＜        1   m2当たり＞

 

数量の増減

下層路盤（歩道部）

＜        1   m2当たり＞

下層路盤（歩道部）

工事区分・工種・種別・細別

      325

規格

m2

 

】

m2

 

   下層路盤(歩道部)

工事区分

      113

        1

数量(前回）

 

ｍ２

      332

む(5.0km以下)【R6.3適用】　

 

 

む(5.0km以下)【R6.3適用】　

   凍上抑制層（重車両部）

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

～40mm級 仕上り厚：30cm

 

 

む(3.0km以下)【R6.3適用】　

      116  

m

m2

】

摘要

 

工事名

 

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

 

現場条件

 

＜        1   m2当たり＞

】

＜        1   m2当たり＞

        1

    1,200

        1

 

 

＜        1   m2当たり＞

】

む(3.0km以下)【R6.3適用】　

舗装

 

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

ｍ２

m2

 

 

 

 

 

単位

24-15-A0-0046-0

(民地摺付)路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2

 

下層路盤（歩道部）

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

m

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

 

＜        1   m2当たり＞

 

m2

        1

 

】

】

- 10 -

 

        1

再生骨材 0～40mm級 仕上り厚

(　当　初　)

路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 0

   下層路盤(車道・路肩部)

む(3.0km以下)【R6.3適用】　

下層路盤（歩道部）

道路新設･改築

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級　17c

(重車両部)路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ

：20cm

路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 0

む(3.0km以下)【R6.3適用】　

事業区分

      332

：20cm

～40mm級 仕上り厚：10cm

数量単位

        1

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

ｍ２

下層路盤（歩道部）

西６丁目通り道路改良工事

ｍ２



品含む】【生コンクリート 混

 

数量(今回）

工事数量総括表

 

        1

数量の増減

        1

工事区分・工種・種別・細別 規格

式

 

 

 

直接工事費

工事区分

        1

数量(前回）

        1

 縁石工

【車道用縁石Ⅰ型｜標準　参考         1

        1

m

＜        1   m当たり＞

車道用縁石Ⅱ型　新材

摘要

＜        1   m当たり＞

m

工事名

歩車道境界ブロック

現場条件

式

式

舗装

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

  縁石工

質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応

 車道用縁石Ⅰ型　新材

式

【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考

単位

24-15-A0-0046-0

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

 共通仮設費（率計上）

 

歩車道境界ブロック

純工事費

(　当　初　)

        1

式

道路新設･改築

        1

合Ｂ種｜Ｃ‐１　】

ｍ

事業区分

 現場管理費

- 11 -

 

質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応

品含む】【生コンクリート 混

式

共通仮設費

      176

 

数量単位

式

 

合Ｂ種｜Ｃ‐１　】

 

西６丁目通り道路改良工事

ｍ

        2

        1



数量(今回）

工事数量総括表

工事価格

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 一般管理費等

工事費計

 

工事原価

工事区分

        1

数量(前回）

消費税相当額

摘要

工事名

        1

現場条件

- 12 -

式

        1

単位

24-15-A0-0046-0

        1

(　当　初　)

        1

式

道路新設･改築事業区分
共通仮設費

数量単位

式

西６丁目通り道路改良工事

式
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