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01 共通仕様書
　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

２　「土木工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算
　　している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要
　　に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」において定めている事項を設計図書の規格・摘要欄に明示しているが、現場条件等に差異が生じた
　場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」

03 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認
　ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新
　たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

04 非契約数量
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　工事数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
　ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

01 工期設定について
　工期：2024年5月15日から2024年8月30日まで
　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。
　　①準備期間：40日間
　　②後片付け期間：20日間
　　③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数　実働日数×係数）：１．６８
　※上記の他、特別に見込んでいる日数や特別に工期に影響のある事項があれば記載する。

01 時間的制約を求められた場合の報告
　当該工事の施工に当たり、関係機関・自治体等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には
、工事監督員に報告すること。

04 市水道局との立会い
　当該工事区間には留萌市上下水道課の水道管、下水道管が埋設されている。施工に先立ち、工事監督員から埋設占用物の参考図面を
受領するとともに、その埋設位置、深さなどの詳細は必ず留萌市上下水道課に問い合わせを行い、必要に応じて立会等を求めること。

01 地下埋設物の管理者等との立会い
　当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。
なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提
出すること。

01 中間検査
１　当該工事は、次の段階で中間検査を実施する。
（１）土木工事共通仕様書　第１編　第１章　1-1-1-23　表1-1によるもの。
（２）次の項目については、段階確認（上記（１）以外）を実施する。
　　　1.掘削完了後の掘削床の幅
　　　2.砕石基礎の幅
　　　3.路盤工の幅、厚さ
　　　4.土工（掘削工）の際、土（岩）質の変化した時点
　　なお、上記以外で、必要に応じて中間検査を追加することがあるが、その時は事前に受注者へ通知する。
２　中間検査の実施に当たっては、実施可能日の7日前までに工事監督員に報告すること。
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01 交通安全管理の仕様
　交通安全管理については、設計図等に基づくものとする。
　なお、地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事監督員と協議すること。

04 交通処理計画の提出
　当該工事は車両通行止め、又は路肩車線規制（車両、昼間）を行い施工することとし、交通処理は土木工事共通仕様書及び着手前
に現地状況等を確認のうえ、交通処理計画を作成し工事監督員と協議すること。
　規制の基本的な考え方は次のとおりとする。
１　車道部に係る作業：車両通行止め
２　路肩部に係る作業：路肩通行規制

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置
　当該工事箇所の近隣には、学校、住宅等があるため、第三者が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置
すること。また、配置については、北海道開発局保安施設設置標準図に基づき適正に配置すること。

04 仮歩道の設置
　仮歩道は、Ｗ＝2.0ｍ以上を確保することとし、構造等の詳細については、工事監督員と事前に協議すること。

02 コンクリート再生骨材について
１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。
２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
　　確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。
　　なお、品質については、事前に確認すること。
３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」
の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

03 コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域）
　当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。
１　コンクリート再生骨材：0～40mm級（下層路盤）
２　コンクリート再生骨材：0～80mm級（凍上抑制層、基礎材）
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　また、再資源化施設については、コンクリート再生骨材：0～40mm級は株式会社産業廃棄物処理センター（片道運搬距離:2.1km、）
、コンクリート再生骨材：0～80mm級は株式会社ネオリサイクル（片道運搬距離:4.7km）を予定しているが、受注後ただちに再資
源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告する
こと。

01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき
、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

01 舗装の切断作業時に発生する排水について
　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
　回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とす
　るため、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

02 特定建設資材廃棄物の処理条件
　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト塊）は、次のとおり再資源化等を実施する
こととするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること
。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と
積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責
によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議す
ること。

１　アスファルト塊
（１）処分場所 ：ハラダ工業株式会社（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離3.7km
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：アスファルト塊
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２　コンクリート塊
（１）処分場所 ：株式会社産業廃棄物処理センター（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離2.1km
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：無筋コンクリート塊・鉄筋コンクリート塊

03 建設副産物の処理条件
　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計
画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定す
るものではない。　なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な
資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

１　建設汚泥
（１）処分場所 ：(株)ネオリサイクル第３工場（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
（２）運搬距離 ：片道運搬距離3.6km
（３）処理方法 ：再資源化
（４）受入条件 ：含水比８５％以上

01 現場代理人の常駐義務緩和について
１　現場代理人は、原則として当該建設工事の着手日から完成届の受理日まで工事現場に常駐し、運営取締りを行うものとする。ただし、
　　次のいずれかに該当する期間は、工事現場に常駐を要しないことができるものとする。
　 （１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
   （２）建設工事の全部を一時中止している期間
   （３）上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

２　次の各号のすべてに該当する場合に、現場代理人の兼務を認めるものとする。ただし、現場の状況等を考慮し、現場代理人を兼務す
　　ることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
   （１）兼務する建設工事と関連性がある建設工事若しくは、同一の工種の建設工事であること。
   （２）兼務する建設工事の請負金額が４，０００万円（建築一式工事８，０００万円）未満であること。
   （３）兼務ができる工事は、原則３件以内であること。ただし、災害復旧工事については、別途協議により決定する。
   （４）兼務する工事は、原則、留萌市内の公共工事であること。
   （５）工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること（携帯電話や連絡責任者の配置）。
   （６）現場代理人は、兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。
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３　受注者は、同一の現場代理人を複数工事現場に配置しようとする場合は、現場代理人兼務届出書（別途様式第１号）を、市長に提出
  　するものとする。

02 完成図（出来形総括図）
　完成図（出来形総括図）：別途定める作成要領に基づき、完成図等を作成し、成果品として提出すること。なお、これに係る
費用は共通仮設費[率分]のうち技術管理費に含まれている。

01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。
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地図の出典元：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
工事名
施工箇所 留萌市千鳥町４丁目
範囲 起　点 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒 終　点 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

①位置図を貼り付け、凡例に示したオートシェイプをコピーして旗揚げ等を行ってください。位置図の縮尺については工事範囲、周辺状況等を考慮の上、適宜
　設定すること。
②地図画像は、国土地理院地図等から入手してください。 施工箇所

　地理院地図から画像データを入手する場合、左下に表示されている「尺度」が消えないよう注意すること。
　また、出典先を明らかにするため、必ず「地図の出典元：国土地理院」と記載すること。（新様式はフッダーに記載しています。）
　なお、国土地理院の地図情報データについては、国土地理院が著作権を有している。公共事業等で位置図等に利用する場合は刊行物等として扱い、刊行物等（今回の 施工箇所塗り（丸印が起点）
　場合は、設計図書（表紙・特記仕様書・位置図・数量総括表）となる）の総ページ数に対し、位置図の掲載ページ数の割合が１０％以上となる場合は、国土地理院の利
　用承認が必要となるので、留意すること。
③施工箇所の住所は、用地図や平面図から起点左側付近の住所を代表住所として記載する。
④施工起点・終点の緯度経度については世界測地系で表示することとし、用地図、平面図から読み取りするか、地理院地図を利用した簡易測定の結果を記載する。 
　なお、捨土箇所等の地点を表す場合は、起点のみ緯度経度を入力する。 建設副産物の仮置箇所
⑤位置図には施工箇所及びその他指定する箇所（捨土場箇所等）を記入する。 
⑥表示する情報については表示情報欄の□を■に修正して表示情報を明示する。
⑦施工箇所・施工範囲で１様式として作成する。また、その他の箇所は同一様式に混在してもかまわない。 残土処理場箇所・仮置箇所
⑧施工箇所については、起点側に丸印を付ける。

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

図面範囲 輸送起点等

入力範囲

固定範囲

印刷範囲外 表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

野本7号通り外1路線道路改良工事

　（参考URL　http://www.gsi.go.jp）
留萌市

施工箇所
市道　野本７号通り

施工箇所
市道　野本８号通り



工　事　数　量　総　括　表

工事名

工　事　数　量　総　括　表

24-15-A0-0039-0

 
- 1 -

野本7号通り道路改良工事

                                          留萌市



工事数量総括表

ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞  

式

数量(今回）

工事数量総括表

農業振興（有）】

        1

m3

 道路土工

式

   土砂等運搬

単位

 

道路改良

障害:無 5,000m3未満

数量の増減

  掘削工

距離:14.5km

野本7号通り道路改良工事

        1m3

 

工事区分・工種・種別・細別

       70

規格

 

【ダンプトラック［オンロード

式

 

　良好　供用日　】

24-15-A0-0039-0

   掘削

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

      120

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

 排水構造物工

 

 

道路新設･改築

数量(前回）

道路改良

 

 

        1

 

        1

m3) 土質:土砂 DID:有り 運搬 ｍ３

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6

事業区分

残土等処分

       70

掘削 ｍ３

 

        1

所：小平町花岡７６番地　小平

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

- 1 -

 

m3

数量単位

摘要

＜      100   m3当たり＞

式

       80

 

工事名

  作業土工

現場条件

  残土処理工

土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無 

   残土等処分

土砂等運搬

【残土受入費（埋立）｜受入場

＜        1   m3当たり＞

        1

式



む(5.0km以下)【R6.4適用】　

0.2m3) 土質:土砂 DID:有り 運

種類：U300B(新材)

数量(今回）

   (床掘り) 土質:土砂　小規模

 

 

工事数量総括表

【横断用側溝　Ｔ－２５，受枠

ｍ３

Ｕ型側溝

 

付｜Ｕ３００Ｂ  ボルト固定・

 

m

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

 

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

単位

道路改良

 

  

ｍ３

数量の増減

野本7号通り道路改良工事

   (埋戻し)

 

工事区分・工種・種別・細別

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co

規格

 

 

【Ｕ型側溝｜300B 2000mm/個　

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

式

ｍ

   (土砂等運搬)

 

 

 

 

 

土質:土砂　小規模

24-15-A0-0039-0

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        1

 

搬距離:14.5km

        1

＜        1   m当たり＞

(　当　初　)

(       10)

工事区分

【ダンプトラック［オンロード

(m3)

 

床掘り

道路新設･改築

        1

数量(前回）

 

Ｕ型側溝

- 2 -

 

(       10)

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

        1

ｍ

参考質量264kg/個  ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴ

＜        1   m3当たり＞

       10

事業区分

土砂等運搬

ｍ

(       20)

埋戻し

 

       35

再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5

＜        1   m当たり＞

＜        1   m3当たり＞

 

        4

 

        1(m3)

        1

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｍ３

枠付Ｕ300Ｂ ボルト固定・蓋含

蓋含まず　】

m

 

数量

m

単位

Ｕ型側溝

摘要

＜        1   m当たり＞

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積

横断側溝　溝幅300　(T-25,受

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

工事名

.0km以下)【R6.4適用】　】

(m3)

 

現場条件

 

 

】

        1

まず）

好　供用日　】

 

種類：U600(撤去再設置)

  側溝工



蓋版

【集水桝｜650型　650×650×6

 

0km以下)【R6.4適用】　】

数量(今回）

       16

　300×300横断用

 

箇所

見積策定単価]｜運搬費含む(3.

】【生コンクリート 混合Ｂ種

＜        1   枚当たり＞

工事数量総括表

区分：2種 溝幅：U300 種類：ｺ

       58

 

式

蓋版

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I型A下部桝H=7

基礎砕石

 

ｍ３

 

 

 

区分：T-25、種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

 

枚

   側溝蓋

 

単位

 

 

        1

 

道路改良

        0.7

数量の増減

プレキャスト集水桝（材料費）

野本7号通り道路改良工事

ﾝｸﾘｰﾄ蓋(新材)

        1

枚

- 3 -

【集水桝 Ⅰ型A桝　H=700mm　[

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

型枠

 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：650型下部桝H=

 

   側溝基礎

        1

 

：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　流用材使用

 

24-15-A0-0039-0

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

 

 

枚

        1

 

 

650mm(新材)、作業区分：設置箇所

プレキャスト集水桝

(　当　初　)

   側溝蓋

00mm(新材)、作業区分：設置

｜Ｃ‐４　】

 

工事区分

 

m

        1

＜        1   m当たり＞

 

道路新設･改築

数量(前回）

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

型用｜T-25、普通目　】

＜        1   箇所当たり＞

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

 

枚

        1

枚

コンクリート

        1

        1

 

 

【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300

事業区分

        4

＜        1   枚当たり＞

        1

 

 

プレキャスト集水桝

 

50　参考質量 366kg/個】

 

 

プレキャスト集水桝（材料費） 基

＜        1   枚当たり＞

 

        0.05

   側溝蓋

枚

        0.2

基

数量単位

摘要

 

        1

基

む(5.0km以下)【R6.4適用】　

ｍ２

工事名

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

 

＜        1   箇所当たり＞

現場条件

 

 

        4

区分：2種、溝幅：U600、種類

 

m　基礎材あり

基礎コンクリートW=50cm t=10c

基

 

 

ｍ２

蓋版



- 4 -

数量(今回）

 

 

＜        1   枚当たり＞

工事数量総括表

        1

＜        1   箇所当たり＞

 

 

組

式

 

 

単位

道路改良

式

枚

数量の増減

枚

野本7号通り道路改良工事

式

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部

規格

 

枚

        1

 

【砂｜凍上抑制層用材料　】

 

24-15-A0-0039-0

 

 

 

        0.01

        1

        1

(　当　初　)

ｍ３

        1

桝用  普通目 710×710×71mm

工事区分

        1

＜        1   枚当たり＞

(        1)

　参考質量 60kg/枚  R-5】

構造物区分：鉄筋構造物

  ます設置工

道路新設･改築

数量(前回）

 

        1

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物とりこわし ｍ３

        1

 

 

枚

 

事業区分

 

【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用

 

 

   (組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ)

蓋版

　｜T-25、普通目　】

蓋版

 

m3

  組立マンホール工

(箇所)整:＋9cm

   蓋

        1

 

蓋種類:0号マンホール　高さ調

蓋種類：鋼製・T-25・650桝・

        0.04

  構造物取壊し工

 

材料費（個）

 構造物撤去工

数量単位

摘要

モルタル練

        1

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工

工事名

 

 

        1

現場条件

   蓋

 

下部桝用・普通目

蓋種類：鋼製・T-25・I型A桝・

 

式

 

下部桝用・普通目



式

数量(今回）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　（株

 

工事数量総括表

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m3

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

(箇所)

 

 

＜        1   箇所当たり＞

ｍ２

【ダンプトラック［オンロード

箇所

 

 

処分費（t）

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

 

 

単位

 

【再資源化廃棄物受入費｜有筋

道路改良

式

数量の増減

式

野本7号通り道路改良工事

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

式

 

        0.01

 

 

        1

 

        1

24-15-A0-0039-0

 

t

 

  運搬処理工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

(　当　初　)

   殻処分

工事区分

鉄筋Co構造物  機械積込:有 運

 

＜        1   m2当たり＞補足材料:無

 舗装工

道路新設･改築

数量(前回）

殻運搬

  舗装準備工

m2

 

 

        1

   殻運搬

        1

      155

   (ます)

        1

事業区分

        1

搬距離:2.1km

舗装

 

      250

式

蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)

m3

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        0.01

数量

汚水桝高さ調整:＋4cm

単位

摘要

不陸整正

- 5 -

工事名

　良好　供用日　】

 

   不陸整正

現場条件

 

        1

）産業廃棄物処理センター】

(        1)

 

箇所

＜      100   m3当たり＞



工

数量(今回）

 

式

舗装

 現場管理費

工事数量総括表

む(5.0km以下)【R6.4適用】　

】

下層路盤（車道・路肩部）

 

 

 

単位

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0-

m2

式

数量の増減

式

野本7号通り道路改良工事

工事原価

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

 一般管理費等

工

＜        1   m2当たり＞

＜        1   m2当たり＞

 共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別・細別

む(3.0km以下)【R6.4適用】　

規格

 

式

        1

 

純工事費

 

        1

80mm級 仕上り厚：15cm 1層施

 

直接工事費

24-15-A0-0039-0

式

ｍ２

 

        1

(　当　初　)

      155

工事区分
道路新設･改築

数量(前回）

        1

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0-

】

- 6 -

   凍上抑制層（車道部）

        1

事業区分

共通仮設費

式

40mm級 仕上り厚：30cm 2層施

        1

        1

        1

   下層路盤(車道・路肩部)

数量単位

摘要

      155

        1

ｍ２

工事名

 

現場条件

下層路盤（車道・路肩部）

 

m2

式

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含



数量(今回）

工事数量総括表

        1

消費税相当額

単位 数量の増減

野本7号通り道路改良工事

工事区分・工種・種別・細別 規格

工事費計

- 7 -

24-15-A0-0039-0

 

工事価格

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

事業区分
共通仮設費

数量単位

摘要

式

工事名

現場条件

式



工事数量総括表

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

 

数量(今回）

　良好　供用日　】

 

残土等処分

工事数量総括表

        1

m3

 道路土工

  

   土砂等運搬

単位

 

道路改良

式

障害:無 5,000m3未満

24-15-A0-0039-0-01

所：小平町花岡７６番地　小平

数量の増減

  掘削工

式

        1m3

 

工事区分・工種・種別・細別

       70

規格

  残土処理工

野本8号通り道路改良工事

       70

  作業土工

床掘り

 

【残土受入費（埋立）｜受入場

   (床掘り)

        1

＜      100   m3当たり＞

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 土質:土砂 DI

式

   掘削

 

 

【ダンプトラック［オンロード

(　当　初　)

 

        1

工事区分

 

        1

式

 

      120

道路新設･改築

数量(前回）

道路改良

 

        1

        1

ｍ３

 排水構造物工

＜        1   m3当たり＞  

農業振興（有）】

事業区分

 

        1

土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無　

       70

掘削

 

ｍ３

 

(m3)

 

m3

 

数量単位

土質:土砂 規模:小規模

摘要

式

        1

 

工事名

現場条件

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

(       20)

ｍ３

- 8 -

土砂等運搬

   残土等処分

D:有 19.5km以下

＜        1   m3当たり＞

式



 

数量(今回）

 

 

  側溝工

工事数量総括表

式

ｍ３

 

 

        1

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 土質:土砂 D

m

 

＜        1   m3当たり＞

.0km以下)【R6.4適用】　】

区分:2種 溝幅：U300 種類：ｺﾝ

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

埋戻し

 

ｰﾄ蓋 流用材使用(撤去再設置)

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

単位

Ｕ型側溝

道路改良

   (土砂等運搬)  

        1

蓋版

   側溝蓋 区分:2種 溝幅:U240 種類:ｺﾝｸﾘ

 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

 

24-15-A0-0039-0-01

【Ｕ型側溝｜300B 2000mm/個　

設置)

数量の増減

ID:有 19.5km以下

        1

式

蓋版

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

野本8号通り道路改良工事

む(5.0km以下)【R6.4適用】　

＜        1   枚当たり＞

 

 

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co

 

ｍ

 

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

参考質量264kg/個  ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴ

 

枚

 

        1

ｸﾘｰﾄ蓋 新材

(　当　初　)

(       10)

       65

枚

工事区分

(m3)

 

道路新設･改築

数量(前回）

m

   側溝蓋

 

【ダンプトラック［オンロード

        1

 

枚

種類:U240 流用材使用(撤去再

事業区分

 

Ｕ型側溝

土質:土砂　規模:小規模

 

 

＜        1   m3当たり＞

 

- 9 -

        4

＜        1   m当たり＞

再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5

種類:U-300B 新材

＜        1   枚当たり＞

枚

        1

ｍ

ｍ３

 

数量単位

摘要

 

   (埋戻し)

】

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        2

工事名

(       10)

(m3)

 

        1

現場条件

＜        1   m当たり＞

        1

好　供用日　】

       108

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

土砂等運搬



構造物区分:鉄筋構造物

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

プレキャスト集水桝（材料費）

枚

 

＜        1   m2当たり＞

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

単位

道路改良

        1

m

【集水桝｜650型　650×650×6

24-15-A0-0039-0-01

数量の増減

        3

舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚

式

＜        1   m3当たり＞

 

基

工事区分・工種・種別・細別

舗装版破砕

規格

 

 

ｍ

野本8号通り道路改良工事

        1

 

ｍ３

 

ｍ２

 

プレキャスト集水桝

        2

式

- 10 -

 

 

 

        1

(　当　初　)

：15cm以下

  組立マンホール工

工事区分

        1舗装版切断

道路新設･改築

数量(前回）

 

m2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:650型下部桝(H=

 

＜        1   枚当たり＞

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物とりこわし ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞

【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用

   舗装版破砕

：15cm以下

事業区分

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

 

蓋版

構造物とりこわしm3

 

650mm) 作業区分:設置

＜        1   m当たり＞

 

 

m3

 

        1

箇所

｜T-25、普通目　】

 

      170

  構造物取壊し工

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

下部桝用・普通目

 構造物撤去工

数量単位

        2

摘要

 

基

構造物区分:無筋構造物

        1

        1

工事名

 

 

        1

現場条件

 

   蓋

        1

蓋種類：鋼製・T-25・650桝・

       29

枚         1

 

式

50　参考質量 366kg/個】

   舗装版切断

 

        2

舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚



ｍ３

式

 

数量(今回）

 

殻運搬

工事数量総括表

モルタル練

(箇所)

 

ｍ３

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

＜        1   箇所当たり＞

単位

 

   殻運搬

道路改良

箇所

24-15-A0-0039-0-01

数量の増減

  運搬処理工

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

箇所

ｍ３

野本8号通り道路改良工事

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

        1

        3

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

 

蓋種類：汚水桝　高さ調整：+5

 

整:＋4cm         1

(　当　初　)

   (組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ)

　良好　供用日　】

工事区分

        1

   ます

 

道路新設･改築

        1

数量(前回）

        2

  ます設置工

 

 

   殻運搬

cm

【ダンプトラック［オンロード

        1m3

事業区分

        1

蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

搬距離:2.1km以下

- 11 -

殻運搬

 

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

無筋コンクリート DID:有　運

蓋種類:0号マンホール　高さ調

        2

搬距離:2.1km以下 m3

鉄筋コンクリート DID:有　運

数量

　良好　供用日　】

単位

＜        1   m3当たり＞

摘要

        0.04

箇所

工事名

 

現場条件

 

(        1)

【ダンプトラック［オンロード

【砂｜凍上抑制層用材料　】

組



      235

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

処分費（t）

 

数量(今回）

 

  舗装準備工

 

m3

ンター】

        8

工事数量総括表

殻運搬

ﾙﾄ塊（30cm以下）　ハラダ工業

 

      230

m3

＜        1   m3当たり＞

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　（株  

 

 

＜      100   m3当たり＞

処分費（t）

単位

 

処分費（t）

　良好　供用日　】

        3

道路改良

   殻処分

24-15-A0-0039-0-01

数量の増減

ﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次

式

 

:有り　運搬距離:3.7km

【再資源化廃棄物受入費｜ﾘｻｲｸ

 

 舗装工

工事区分・工種・種別・細別

        8

規格

 

＜      100   m3当たり＞

式

野本8号通り道路改良工事

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

【再資源化廃棄物受入費｜含水

 

 

        1

   殻処分

製品　（株）産業廃棄物処理セ

 

式

 

   殻処分

率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推

 

（株）】

      110

        1

(　当　初　)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

 

工事区分
道路新設･改築

   殻処分

数量(前回）

 

m3

        0.02

        1

事業区分

t

m3

）ネオリサイクル 第3工場】

 

t

）産業廃棄物処理センター】

   殻運搬

m3

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

舗装

＜      100   m3当たり＞

t

【ダンプトラック［オンロード

ｍ３

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

殻種別：汚泥（切断水）

 

数量単位

摘要

処分費（t）【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧ

進､杭打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　（株

        1

工事名

 

 

 

現場条件

【再資源化廃棄物受入費｜有筋

＜      100   m3当たり＞

舗装版破砕 厚さ:15cm以下 DID

- 12 -

         2

      250

 



 共通仮設費（率計上）

 

        9

式

数量(今回）

 

舗装

工事数量総括表

＜        1   m2当たり＞

m2

 

不陸整正

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 

 

 

式

 

単位

   不陸整正

      155

む(5.0km以下)【R6.4適用】　

   下層路盤(車道・路肩部)

m2

24-15-A0-0039-0-01

数量の増減

        1

- 13 -

＜        1   m2当たり＞

＜        1   m2当たり＞

m2

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

野本8号通り道路改良工事

直接工事費

 

 

 路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材、

 

ｍ２

 

 

～40mm級 仕上り厚：30cm

        1

(　当　初　)
工事区分

        1

道路新設･改築

数量(前回）

        1

む(3.0km以下)【R6.4適用】　

   凍上抑制層（車道部）

80mm級　仕上り厚:15cm

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

】

        1

        1路盤材規格:0～40mm級、仕上り

事業区分

下層路盤（車道・路肩部）

む(3.0km以下)【R6.4適用】　

 

】

ｍ２

【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含

        1

路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 0

        1

下層路盤（車道・路肩部）

式

      164

ｍ２

 

数量単位

摘要

      155

路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～

 

共通仮設費

ｍ２

工事名

 

現場条件

下層路盤（車道・路肩部）

【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含

 

 

】

厚:20cm

   下層路盤(車道・路肩部)

m2

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

工事費計

単位

工事価格

式

24-15-A0-0039-0-01

工事原価

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

純工事費

野本8号通り道路改良工事

        1

 

(　当　初　)

- 14 -

        1

工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

        1

 一般管理費等

事業区分
共通仮設費

        1

 現場管理費

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

消費税相当額

式

式
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